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2. Số tín chỉ:
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3. Mục tiêu của học phần:
“Dự án phát triển” đang ngày càng trở thành một thuật ngữ quen thuộc trong quá trình hội nhập và phát triển của Việt Nam. Đây cũng là một hoạt động hợp tác quốc tế phổ biến hiện nay giữa Việt Nam với nhiều chủ thể khác như các nước phát triển, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ quốc tế... Chính vì vậy, Quản lý dự án phát triển là một trong những học phần cần thiết trong khung chương trình đào tạo Nghiên cứu Phát triển Quốc tế của Khoa Quốc tế học. Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về khái niệm và vai trò của dự án phát triển, đặc biệt chú trọng hơn vào những kỹ năng cơ bản trong chu trình hoạt động của một dự án phát triển. 
4. Nội dung chi tiết học phần 

CHƯƠNG 1.
1.1 Các khái niệm cơ bản

1.1.1. Dự án là gì?

1.1.2. Phân loại dự án

1.1.3. Thuật ngữ “phát triển”

1.1.4. Dự án phát triển là gì?

1.1.5. Các nhóm dự án phát triển

1.1.6. Quản lý dự án phát triển là gì?

1.2 Quá trình phát triển của dự án phát triển
1.3 Vai trò của các dự án phát triển
1.4   Khái quát về các giai đoạn của dự án phát triển

CHƯƠNG 2. KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ CHU TRÌNH DỰ ÁN

3.1. Chu trình dự án

3.2. Quản lý chu trình dự án – Project Cycle Management (PCM)

3.3. Đặc điểm của PCM 

CHƯƠNG 3. THAM GIA LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN

3.1 Khái quát về  Khung tiếp cận logic (Logical Framework Approach - LFA)


Gồm hai giai đoạn: Phân tích và Lập kế hoạch

3.2. Các giai đoạn Phân tích

3.2.1.  Phân tích vấn đề

3.2.2. Phân tích mục tiêu

3.2.3. Phân tích chiến lược

3.3. Các giai đoạn Lập kế hoạch


3.3.1. Sử dụng  Khung Ma trận logic (Logframe Matrix)


3.3.2. Các mức độ mục tiêu


3.3.3. Đặt giả định


3.3.4. Các yếu tố đảm bảo bền vững


3.3.5. Các chỉ số kiểm chứng khách quan

3.3.6.  Nguồn kiểm chứng

3.3.7. Công cụ và chi phí

CHƯƠNG 4. GIÁM SÁT QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

4.1.  Lịch trình hoạt động và sử dụng các nguồn lực


4.1.1. Danh mục chuẩn bị cho lịch trình hoạt động


4.1.2. Tiến hành thực hiện một lịch trình hoạt động

4.2. Chuẩn bị lịch trình sử dụng nguồn lực


- Danh mục các công cụ cụ thể và lên kế hoạch chi phí

CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

5.1. Sử dụng LFA để đánh giá đề xuất dự án

5.2.Các bước tiến hành thẩm định đề xuất dự án

5.3. Các công cụ đánh giá đề xuất dự án

CHƯƠNG 6. THIẾT LẬP HỆ THỐNG ĐIỀU HÀNH

6.1.  
Phân tích các mục tiêu dự án

6.2.  Kiểm soát quá trình thực hiện dự án

6.3.  Xem xét các chỉ số

6.4.  Báo cáo

 CHƯƠNG 7. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ DỰ ÁN

7.1 . Các tiêu chí đánh giá

7.2. Đánh giá dựa trên LFA

7.2.1.  Chi phí

7.2.2. Hoạt động

7.2.3. Kết quả

7.2.4. Mục đích của dự án

7.2.5. Các mục tiêu chung
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